

Année / Jahr 2016

	Janvier/Januar	Février/Februar	Mars/März	Avril/April	Mai / Mai	Juin /Juni	Juillet/Juli	Août/August	Septembre/September	Octobre/Oktober	Novembre/November	Décembre/Dezember
1				1			1			1		
2				2			2			2		
3				3			3			3		
4	Ouverture du dépôt des fiches synthétiques / Beginn der Einreichung der Projektcurzfassungen		Fin de l'analyse des FS / Ende der Analyse der Projektcurzfassungen	4			4			4		
5		Fin de la période de dépôt des fiches synthétiques/ Ende der Einreichungsfrist der Projektcurzfassungen		5			5			5		
6				6			6			6		
7				7			7			7		
8				8			8			8		
9				9			9			9		
10				10		Fin de l'instruction / Ende der Prüfphase	10			10		
11				11			11			11		
12				12			12			12		
13				13			13	Comité de sélection / Lenkungsausschuss		13		
14				14			14			14		
15				15			15			15		
16				16			16			16		
17				17			17			17		
18			Réunion Go/No Go / Go / No Go Sitzung	18			18			18		
19				19			19			19		
20				20			20			20		
21				21			21			21		
22				22			22			22		
23				23			23			23		
24				24		Réunion préparatoire / Vorbereitende Sitzung	24			24		
25				25			25			25		
26				26			26			26		
27				27			27			27		
28				28			28			28		
29				29	Dépôt des dossiers / Einreichung der Anträge		29			29		
30				30			30			30		
31				31			31			31		

1er Appel à Projets / 1. Projektaufuf